

Arbeitsmonate lfd. Nr.

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Zeitlicher Ablauf	2020	2021										
	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<b>Arbeitsblöcke</b>												
<b>Expertengespräche</b>												
<b>Projektwettbewerb Nachhaltigkeit</b> (1) Auslobung, (2) Einsendeschluss, (3) Entscheidung Jury, (4) Preisverleihung, (5) Projekt-Präsentation Preisträger											(5) 40. KW	
<b>Erarbeitung Ziele und Leitbild</b>												
<b>virtuelles Bürgerforum I</b>		16.1.										
<b>virtuelles Zukunftsforum I (10 Arbeitsgruppen)</b> Wo stehen wir? Welche Ziele haben wir für die Zukunft?		3./4. KW										
<b>Erarbeitung Projekte</b>												
<b>virtuelles Zukunftsforum II (10 Arbeitsgruppen)</b> Wie sieht unser Weg aus? (Ideen & Projekte)					16./17. KW							
<b>Fachbeirat IV</b> Startprojekte, Leitprojekte, Projekte						20./21. KW						
<b>reales Zukunftsforum III</b> Wie sieht unser Weg aus? (Vertiefung Projekte)							25.KW					
<b>Erstellung Ergebnisbericht</b> Band 1, Band 2, Band 3	12/2020 Redaktionsschluss Band I											
<b>Fachbeirat V</b> Abschluss & Ausblick										36. KW		
<b>Erstellung Kurzfassung</b> für die Öffentlichkeit												
<b>öffentlicher Abschluss</b>											40. KW	